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关于印发《南京晓庄学院建设工程变更
暂行规定》的通知
各二级学院、各部门、直属单位：
《南京晓庄学院建设工程变更暂行规定》经中共南京晓庄学院委员会常务委员会议审议通过，现印发各单位，请你们遵照执行。
中共南京晓庄学院委员会     
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2019年7月24日        

南京晓庄学院建设工程变更暂行规定
    建设工程变更是指在建设工程实施过程中，由于工程项目的功能与用途发生变化，或设计图纸的深化与完善，或不可预见的因素与外部条件发生变化等原因，引起不同程度的变更。原则上，建设工程变更项目增加的金额不得超过该项目总投资额的百分之十，分项工程变更总金额不超过该分项工程总额的百分之三十。对于工程中由于使用功能的变化、建设标准的提高等因素引起的一般性变更，按以下规定执行：
一、十万元以下的建设工程变更。由项目负责人提出（也可由设计方、施工方或监理方提出，经我校项目负责人同意），由基本建设处处务会根据项目变更理由、说明及实施办法，分析决定是否需要变更，同意变更的项目进入变更程序。
二、十万元（含）以上，五十万元以下的建设工程变更。由项目负责人提出（也可由设计方、施工方或监理方提出，经我校项目负责人同意），并附变更项目的论证和造价等材料，基本建设处进行充分的讨论，在此基础上报请“两区一园”建设领导小组常务工作会议讨论通过，由分管校领导批准后进入变更程序。
三、五十万（含）元以上的建设工程变更，或者重大变更项目。由项目负责人提出（也可由设计方、施工方或监理方提出，经我校项目负责人同意），并附变更项目的论证和造价等材料，报请“两区一园”建设领导小组常务工作会议讨论通过，由分管校领导报校长办公会审定，报党委常委会决定。办公会和常委会同意变更的进入变更程序，如需签订补充合同的签订补充合同。
四、对于不涉及资金改变的建设工程变更，原则上由项目负责人根据现场实际情况，组织相关专家、设计单位、监理单位和施工单位研讨确定，报基本建设处审批备案。

五、对于图纸设计深化、设计缺陷的纠正、建设规范或规定变化而引起的设计或施工要求的改变以及由合同约定的清单量差和政府性文件的调整等，事先由基本建设处和项目负责人组织专家或设计单位充分论证，将其结果向分管校领导和“两区一园”建设领导小组常务工作会议通报通过后实施。

六、施工现场发生不可预见性、紧急性、突发性事件需应急处理，由项目负责人及时向基本建设处、各相关部门、分管校领导汇报，征得同意后，可以现场先行处理。处理完毕后，由项目负责人及时补办相关手续。
七、基本建设项目属于甲供材料的，除执行上述相关规定，还需执行《南京晓庄学院采购与招投标管理办法》。
八、项目变更手续完成后，由项目负责人及时组织实施，并将变更过程资料（含相关会议纪要）列项存档。
九、本规定自发布之日执行，原南晓院〔2016〕71号《基建项目变更有关规定》作废。
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